Bài đánh giá giai đoạn 2

Các công việc chính

•	Log	yic	
		Thứ 3 - 06/07: Phân tích dữ liệu trả về trang Eshop; Giải pháp thi công(Chú ý đến tính mở rộng); Function Test Case	
•	Сσ	sở dữ liệu:	
		Thứ 4 - 07/07: Hoàn thiện Bảng dữ liệu; Sinh dữ liệu giả; Viết Procerduce	
•	Bac	Backend:	
		Thứ 5 - 08/07: Thiết kế cấu trúc Backend phân tầng, Hoàn thiện các API chính	
		Thứ 6 - 09/07: Vadidate dữ liệu Backend, kiểm tra lại hết dữ liệu Backend	
• Th		ết kế giao diện	
		Thứ 7 - 10/07: Chia cấu trúc giao diện UI, hoàn thiện Navbar, Hearder	
		Thứ 2 - 12/07: Hoàn thiện các Component chung: Input, Button, Combobox, FieldInput	
		Thứ 3 - 13/07: Hoàn thiện trang chính Table, Paging	
		Thứ 4 - 14/07: Vẽ form thêm mới	
		Thứ 5 - 15/07: Tiếp tục vẽ form thêm mới, hoàn thiện Thông tin thuộc tính(Nhân tổ hợp)	
		Thứ 6 - 16/07: Viết Logic cho Trang, Vadidate dữ liệu	
		Thứ 7 - 17/07: Test bằng Function Test case cả trang, Chuẩn bị trình bày bài đánh giá	

Bài đánh giá giai đoạn 2

Người làm: Lê Mạnh Cường