Công việc chính

Người làm: Lê Mạnh Cường

•	Logic
	 Thứ 3 - 06/07: Phân tích dữ liệu trả về trang Eshop; Giải pháp thi công(Chú ý đến tính mở rộng); Function Test Case
•	UI:
	☐ Thứ 4 - 07/07: Chia cấu trúc giao diện UI, hoàn thiện Navbar, Hearder
	☐ Thứ 5 - 08/07: Hoàn thiện các Component chung: Input, Button, Combobox, FieldInput
	☐ Thứ 6 - 09/07: Hoàn thiện trang chính Table, Paging
	☐ Thứ 7 - 10/07: Vẽ form thêm mới
	☐ Thứ 2 - 12/07: Tiếp tục vẽ form thêm mới, hoàn thiện Thông tin thuộc tính(Nhân tổ hợp)
•	Cở sở dữ liệu
	☐ Thứ 3 - 13/07: Hoàn thiện Bảng dữ liệu; Sinh dữ liệu giả; Viết Procerduce
•	Backend:
	☐ Thứ 4 - 14/07: Thiết kế cấu trúc Backend phân tầng, Hoàn thiện các API chính
	☐ Thứ 5 - 15/07: Vadidate dữ liệu Backend, kiểm tra lại hết dữ liệu Backend
•	Thiết kế giao diện
	☐ Thứ 6 - 16/07: Viết Logic cho Trang, Vadidate dữ liệu
	☐ Thứ 7 - 17/07: Test bằng Function Test case cả trang, Chuẩn bị trình bày bài đánh giá

Công việc chính